CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: **REFORMA E ADEQUAÇÕES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE ROMANO CASSOL**

LOCAL: **RUA SÃO LUIZ, N° 440**

MUNICÍPIO: **SÃO MIGUEL DA BOA VISTA / SC**

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R$)	PESO	SERVIÇOS A EXECUTAR (%)							
				MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS INICIAIS/REMOÇÕES	R$ 3.187,19	4,18%	100,00	100,00						
2	EXECUÇÕES GERAIS DE REFORMA E ADEQUAÇÕES	R$ 53.013,05	69,45%	33,33	33,33	33,33	66,66	33,34	100,00		
3	ADEQUAÇÃO À ACESSIBILIDADE – INTERNA E EXTERNA	R$ 19.689,58	25,79%	33,33	33,33	33,33	66,66	33,34	100,00		
5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R$ 444,00	0,58%					100,00	100,00		

TOTAL SIMPLES (%)	**R$ 76.333,82**	**100,00%**	35,92 %	31,74 %	32,34 %	
TOTAL SIMPLES (R$)			R$ 27.418,98	R$ 24.231,79	R$ 24.683,06	
TOTAL ACUMULADO (%)			**35,92 %**	**67,66 %**	**100,00 %**	
TOTAL ACUMULADO (R$)			**R$ 27.418,98**	**R$ 51.650,76**	**R$ 76.333,82**	

Maravilha (SC), março de 2022.

CLARICE VANETE TUMELERO NIEDERMAIER:75372339934

Assinado de forma digital por CLARICE VANETE TUMELERO NIEDERMAIER:75372339934
Dados: 2022.04.07 16:18:01 -03'00'

_____

Clarice Vanete Tumelero Niedermaier
Engenheira Civil – CREA/SC 139.652-1
AMERIOS (Associação dos Municípios do Entre Rios)