CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO e DRENOS NO PÁTIO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

LOCAL: RUA SÃO LUIZ, NÚMERO 130

MUNICÍPIO: SÃO MIGUEL DA BOA VISTA / SC

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R$)	PESO	SERVIÇOS A EXECUTAR (%)							
				MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO	R$ 7.915,87	44,74%	100,00	100,00						
2	DRENOS SUB-HORIZONTAIS	R$ 9.776,68	55,26%	100,00	100,00						
TOTAL SIMPLES (%)		**R$ 17.692,55**	**100,00%**	100,00 %							
TOTAL SIMPLES (R$)				R$ 17.692,55							
TOTAL ACUMULADO (%)				**100,00 %**							
TOTAL ACUMULADO (R$)				**R$ 17.692,55**							

São Miguel da Boa Vista (SC), 13 de março de 2018.

_____

Clarice Vanete Tumelero Niedermaier
Engenheira Civil – CREA/SC 139652-1
AMERIOS (Associação dos Municípios do Entre Rios)