CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: **ADEQUAÇÕES GERAIS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES À ACESSIBILIDADE**

LOCAL: **RUA JOÃO HUGO HOSS, N° 355**

MUNICÍPIO: **MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA / SC**

ÁREA TOTAL: **2.033,83 m²**

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R$)	PESO	SERVIÇOS A EXECUTAR (%)							
				MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 790,56	0,88%	100,00	100,00						
2	INTERVENÇÕES NA PARTE INTERNA	R$ 37.871,88	42,38%	33,33	33,33	33,33	66,66	33,34	100,00		
3	INTERVENÇÕES NA PARTE EXTERNA	R$ 37.490,99	41,95%			50,00	50,00	50,00	100,00		
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 12.681,64	14,19%			50,00	50,00	50,00	100,00		
5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R$ 529,68	0,59%					100,00	100,00		

TOTAL SIMPLES (%)	R$ 89.364,75	100,00%	15,01 %	42,20 %	42,79 %	
TOTAL SIMPLES (R$)			R$ 13.413,26	R$ 37.709,01	R$ 38.242,48	
TOTAL ACUMULADO (%)			15,01 %	57,21 %	100,00 %	
TOTAL ACUMULADO (R$)			R$ 13.413,26	R$ 51.122,27	R$ 89.364,75	

Maravilha (SC), maio de 2022.

CLARICE VANETE TUMELERO NIEDERMAIER:75372339934

Assinado de forma digital por CLARICE VANETE TUMELERO NIEDERMAIER:75372339934
Dados: 2022.05.19 15:25:22 -03'00'

_____

Clarice Vanete Tumelero Niedermaier
Engenheira Civil – CREA/SC 139.652-1
AMERIOS (Associação dos Municípios do Entre Rios)