CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: **ADEQUAÇÕES GERAIS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES À ACESSIBILIDADE**

LOCAL: **RUA JOÃO HUGO HOSS, N° 355**

MUNICÍPIO: **MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA / SC**

ÁREA TOTAL: **2.033,83 m²**

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R$)	PESO	SERVIÇOS A EXECUTAR (%)							
				MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 1.054,08	1,00%	100,00	100,00						
2	INTERVENÇÕES NA PARTE INTERNA	R$ 43.442,82	41,07%	33,33	33,33	33,33	66,66	33,34	100,00		
3	INTERVENÇÕES NA PARTE EXTERNA	R$ 48.960,30	46,29%			50,00	50,00	50,00	100,00		
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 11.752,38	11,11%			50,00	50,00	50,00	100,00		
5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R$ 556,08	0,53%					100,00	100,00		

TOTAL SIMPLES (%)	**R$ 105.765,66**	**100,00%**	14,69 %	42,39 %	42,92 %	
TOTAL SIMPLES (R$)			R$ 15.533,57	R$ 44.835,83	R$ 45.396,26	
TOTAL ACUMULADO (%)			**14,69 %**	**57,08 %**	**100,00 %**	
TOTAL ACUMULADO (R$)			**R$ 15.533,57**	**R$ 60.369,40**	**R$ 105.765,66**	

Maravilha (SC), fevereiro de 2023.

CLARICE VANETE TUMELERO NIEDERMAIER:75372339934

Assinado de forma digital por CLARICE VANETE TUMELERO NIEDERMAIER:75372339934
Dados: 2023.02.06 15:34:47 -03'00'

_____

Clarice Vanete Tumelero Niedermaier
Engenheira Civil – CREA/SC 139.652-1
AMERIOS (Associação dos Municípios do Entre Rios)