CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: **REFORMA E ADEQUAÇÕES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE ROMANO CASSOL**

LOCAL: **RUA SÃO LUIZ, N° 440**

MUNICÍPIO: **SÃO MIGUEL DA BOA VISTA / SC**

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R$)	PESO	SERVIÇOS A EXECUTAR (%)					
				MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS INICIAIS/REMOÇÕES	R$ 3.841,33	4,00%	100,00	100,00				
2	EXECUÇÕES GERAIS DE REFORMA E ADEQUAÇÕES	R$ 71.761,11	74,65%	33,33	33,33	33,33	66,66	33,34	100,00
3	ADEQUAÇÃO À ACESSIBILIDADE – INTERNA E EXTERNA	R$ 20.047,23	20,86%	33,33	33,33	33,33	66,66	33,34	100,00
5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R$ 474,80	0,49%					100,00	100,00

TOTAL SIMPLES (%)	R$ 96.124,47	100,00%	35,83 %	31,83 %	32,34 %
TOTAL SIMPLES (R$)			R$ 34.441,05	R$ 30.599,72	R$ 31.083,70
TOTAL ACUMULADO (%)			**35,83 %**	**67,66 %**	**100,00 %**
TOTAL ACUMULADO (R$)			**R$ 34.441,05**	**R$ 65.040,77**	**R$ 96.124,47**

Maravilha (SC), fevereiro de 2023.

CLARICE VANETE TUMELERO NIEDERMAIER:75372339934

Assinado de forma digital por CLARICE VANETE TUMELERO NIEDERMAIER:75372339934
Dados: 2023.02.06 14:13:37 -03'00'

_____

Clarice Vanete Tumelero Niedermaier
Engenheira Civil – CREA/SC 139.652-1
AMERIOS (Associação dos Municípios do Entre Rios)