## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

**OBRA**: **ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÕES À ACESSIBILIDADE (BLOCO1, BLOCO 2 e BLOCO 3)**

**LOCAL:** **RUA SÃO LUIS - CENTRO**

**MUNICÍPIO:** **MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA / SC**

**ÁREA TOTAL:** **1.851,81 m²**

| ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS (R$) | PESO | SERVIÇOS A EXECUTAR (%) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MÊS 1 | | MÊS 2 | | MÊS 3 | |
| | | | | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. |
| 1 | PLACA DA OBRA | R$ 1.080,00 | 0,79% | 100,00 | 100,00 | | | | |
| 2 | ADEQUAÇÃO DOS BLOCOS | R$ 125.338,70 | 91,59% | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 66,66 | 33,34 | 100,00 |
| 3 | ESTRUTURAL BANHEIRO ADAPTADO (BLOCO 3) | R$ 8.091,20 | 5,91% | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | | |
| 4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS BANHEIRO ADAPTADO (BLOCO 3) | R$ 2.144,80 | 1,57% | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | | |
| 5 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | R$ 189,92 | 0,14% | | | | | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL SIMPLES (%) | R$ 136.844,62 | 100,00% | 35,06 % | 34,27 % | 30,68 % |
| TOTAL SIMPLES (R$) | | | R$ 47.973,39 | R$ 46.893,39 | R$ 41.977,84 |
| TOTAL ACUMULADO (%) | | | 35,06 % | 69,32 % | 100,00 % |
| TOTAL ACUMULADO (R$) | | | R$ 47.973,39 | R$ 94.866,78 | R$ 136.844,62 |

Maravilha (SC), fevereiro de 2023.

_____

Clarice Vanete Tumelero Niedermaier
Engenheira Civil – CREA/SC 139.652-1
AMERIOS (Associação dos Municípios do Entre Rios)