CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: **REFORMA E ADEQUAÇÕES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE ROMANO CASSOL**

LOCAL: **RUA SÃO LUIZ, N° 440**

MUNICÍPIO: **SÃO MIGUEL DA BOA VISTA / SC**

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R$)	PESO	SERVIÇOS A EXECUTAR (%)					
				MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS INICIAIS/REMOÇÕES	R$ 3.841,33	3,83%	100,00	100,00				
2	EXECUÇÕES GERAIS DE REFORMA E ADEQUAÇÕES	R$ 71.761,11	71,64%	33,33	33,33	33,33	66,66	33,34	100,00
3	ADEQUAÇÃO À ACESSIBILIDADE – INTERNA E EXTERNA	R$ 24.088,24	24,05%	33,33	33,33	33,33	66,66	33,34	100,00
5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R$ 474,80	0,47%					100,00	100,00

TOTAL SIMPLES (%)	R$ 100.165,48	100,00%	35,73 %	31,89 %	32,38 %
TOTAL SIMPLES (R$)			R$ 35.787,92	R$ 31.946,59	R$ 32.430,97
TOTAL ACUMULADO (%)			35,73 %	67,62 %	100,00 %
TOTAL ACUMULADO (R$)			R$ 35.787,92	R$ 67.734,51	R$ 100.165,48

Maravilha (SC), fevereiro de 2023.

CLARICE VANETE TUMELERO NIEDERMAIER:75372339934

Assinado de forma digital por CLARICE VANETE TUMELERO NIEDERMAIER:75372339934
Dados: 2023.06.12 11:16:43 -03'00'

_____

Clarice Vanete Tumelero Niedermaier
Engenheira Civil – CREA/SC 139.652-1
AMERIOS (Associação dos Municípios do Entre Rios)