



BCBL Construtora Eireli
CNPJ:09.241.672/0001-63
Rua São João, 72-D, Centro, Chapecó/SC
CEP: 89801-230

SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO


BCBL CONSTRUTORA EIRELI, com sede administrativa sito a Rua São João nº72-D, Centro, Chapecó/SC, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.241.672/0001-63, neste ato representada pelo seu responsável técnico Sr. Bruno César Bueno de Lima, engenheiro civil, vem mui respeitosamente à presença de Vossa Senhoria a fim de **REQUERER PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO Nº 16/2019** cujo objeto é "EXECUÇÃO DE ACADEMIA PÚBLICA DE SAÚDE, COM ÁREA DE 207,63m²".

Tal medida se justifica com base nas condições do local, o que por conta necessidade de terraplanagem no período de execução da obra, impossibilitou a execução em alguns dias. Também ao fato da paralisação devido a pandemia ocasionada pelo COVID-19.

Assim, conforme os motivos supracitados, com base no **cronograma apresentado no processo de tomada de preços nº 12/2019 FMS**, a empresa requer seja adicionado prazo de 60 (sessenta) dias ao contrato nº 16/2019, para finalização da obra.

Sendo o que tínhamos para o momento, reiteramos protestos de elevada estima e admiração.

São Miguel da Boa Vista/SC, 30 de março de 2020


BRUNO CESAR BUENO DE LIMA
Representante Legal | Engenheiro Civil
BCBL Construtora Eireli | CNPJ:09.241.672/0001-63

Bruno C. B. de Lima
Engenheiro Civil
CREA 150 999-2

BCBL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 09.241.672/0001-63
CREA/SC 157437-7
Rua São João, nº72 D - Centro
CEP: 89.801-230 - Chapecó/SC
Fone: (49) 9 9941-7600
Email: contato@bcbl.com.br