



SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO

BCBL CONSTRUTORA EIRELI, com sede administrativa sito a Rua São João, 72-D, Centro, Chapecó/SC, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.241.672/0001-63, neste ato representada pelo seu responsável técnico Sr. Bruno Cesar Bueno de Lima, engenheiro civil, vem mui respeitosamente a presença de Vossa senhoria a fim de **REQUERER PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO Nº 16/2019 FMS** cujo objeto é "EXECUÇÃO DE ACADEMIA PÚBLICA DE SAÚDE, COM ÁREA DE 207,53 m²".

Tal medida se justifica com base nas alegações e exigências, conforme vistoria realizada no local da obra no dia 13 de novembro deste ano, pela fiscal da obra Sra. Maria Luiza Bergamini.

Assim, conforme os motivos supracitados, com base no **cronograma apresentado no processo de tomada de preços nº 12/2019 FMS**, a empresa requer que seja adicionado prazo de 60 (sessenta) dias ao contrato nº 16/2019, para finalização da obra.

Sendo o que tínhamos para o momento, reiteramos protestos de elevada estima e admiração.

São Miguel da Boa Vista, 13 de novembro de 2020.

Defino 30 dias
Luiza
16/11/20

BRUNO CESAR BUENO DE LIMA
Representante Legal | Engenheiro Civil
BCBL Construtora Eireli | CNPJ
09.241.672/0001-63

Recebi 13/11/2020
Fernanda Luiza Bergamini
Fiscal
CPF 097.840.989-09