



Município de São Miguel da Boa Vista

Estado de Santa Catarina



Termo de Aditivo e Supressão
Nº 01

Referente ao projeto de Execução de Academia Pública de Saúde, com área de 207,63 m², no Município de São Miguel da Boa Vista / SC, conforme Contrato Administrativo Nº 16/2019, informamos que houve algumas alterações em alguns itens do orçamento sendo necessária a adição e supressão dos itens abaixo relacionados:

3 PISOS E PAVIMENTAÇÃO

3.1.2 Piso em concreto 20 MPA preparo mecânico, espessura 7 cm, com armagem em tela soldada
Valor da empresa na licitação = R\$ 17260,40
Valor medido = R\$ 17217,84
SUPRESSÃO = R\$ 42,56

7 ESQUADRIAS

7.5.3 Mola hidráulica de piso p/ vidro temperado 10mm
Valor da empresa na licitação = R\$ 932,34
Valor medido = R\$ 0,00
SUPRESSÃO = R\$ 932,34

7.6.3 Peitoril em mármore / granito
Valor medido (27,60 m) = R\$ 3319,73
ADITIVO = R\$ 3319,73

Obs.: Não foi incluído o peitoril em granito no orçamento, elemento necessário para evitar infiltrações no revestimento interno.

8 BANCADAS EM GRANITO

8.2 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (= 14 cm bloco deitado)
Valor da empresa na licitação = R\$ 200,59
Valor medido = R\$ 100,30
SUPRESSÃO = R\$ 100,29

8.3 Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto
Valor da empresa na licitação = R\$ 34,49
Valor medido = R\$ 17,66
SUPRESSÃO = R\$ 16,83



Município de São Miguel da Boa Vista

Estado de Santa Catarina



8.4 Emboço para recebimento de cerâmica, em argamassa trago 1:2:8, aplicados em

faces internas de paredes

Valor da empresa na licitação = R\$ 96,13

Valor medido = R\$ 49,23

SUPRESSÃO = R\$ 46,90

8.5 Revestimento cerâmico para paredes internas, com placa tipo esmaltada

Valor da empresa na licitação = R\$ 254,82

Valor medido = R\$ 130,49

SUPRESSÃO = R\$ 124,33

TOTAL GERAL

EM GERAL:

- SUPRESSÃO: R\$ 1263,25

- ADITIVO: R\$ 3319,73

SOMATÓRIO DO TOTAL GERAL DE ADITIVO - R\$ 2056,48

Sendo o que havia para o momento,

Atenciosamente.

São Miguel da Boa Vista (SC), 19 de novembro de 2020.

Maria Luiza Bergamini
Maria Luiza Bergamini
Engenheira Civil - CREA/SC 163.757-9
CREA-SC 163.757-9
Fiscalização - Município

Vilmar Schmaedecke
Vilmar Schmaedecke
Prefeito Municipal