

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÕES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE ROMANO CASSOL

LOCAL: RUA SÃO LUIZ, Nº 440

MUNICÍPIO: SÃO MIGUEL DA BOA VISTA / SC

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO	SERVIÇOS A EXECUTAR (%)					
				MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS INICIAIS/REMOÇÕES	R\$ 3.264,50	4,01%	100,00	100,00				
2	EXECUÇÕES GERAIS DE REFORMA E ADEQUAÇÕES	R\$ 58.095,26	71,41%	33,33	33,33	33,33	66,66	33,34	100,00
3	ADEQUAÇÃO À ACESSIBILIDADE – INTERNA E EXTERNA	R\$ 19.538,49	24,02%	33,33	33,33	33,33	66,66	33,34	100,00
5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 451,20	0,55%					100,00	100,00
<b>TOTAL SIMPLES (%)</b>		<b>R\$ 81.349,45</b>	<b>100,00%</b>	<b>35,82 %</b>		<b>31,81 %</b>		<b>32,37 %</b>	
<b>TOTAL SIMPLES (R\$)</b>				<b>R\$ 29.139,83</b>		<b>R\$ 25.875,33</b>		<b>R\$ 26.334,29</b>	
<b>TOTAL ACUMULADO (%)</b>				<b>35,82 %</b>		<b>67,63 %</b>		<b>100,00 %</b>	
<b>TOTAL ACUMULADO (R\$)</b>				<b>R\$ 29.139,83</b>		<b>R\$ 55.015,16</b>		<b>R\$ 81.349,45</b>	

Maravilha (SC), junho de 2022.

\_\_\_\_\_  
**Clarice Vanete Tumelero Niedermaier**  
 Engenheira Civil – CREA/SC 139.652-1  
 AMERIOS (Associação dos Municípios do Entre Rios)