

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: EDIFICAÇÃO INDUSTRIAL EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA E METÁLICA

LOCAL: PARTE DO LOTE COLONIAL RURAL nº (148), da seção Sargento, Margens da SC 492, São Miguel da Boa Vista/SC

ÁREA TOTAL: 748,55 m²

MUNICÍPIO: SÃO MIGUEL DA BOA VISTA (SC)

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO	SERVIÇOS A EXECUTAR (%)																	
				MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5									
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.								
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 915,00	0,11%	100,00	100,00																
2.0	LOCAÇÃO DE OBRA	R\$ 11.403,10	1,32%	100,00	100,00																
3.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 6.466,61	0,75%	100,00	100,00																
4.0	PISO	R\$ 106.153,19	12,32%					100,00	100,00												
5.0	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS	R\$ 82.370,42	9,56%	20,00	20,00	80,00	100,00														
6.0	TELHAMENTO	R\$ 7.619,25	0,88%			100,00	100,00														
7.0	LAJE DE FORRO	R\$ 687,04	0,08%					100,00	100,00												
8.0	ESQUADRIAS	R\$ 59.667,03	6,92%									100,00	100,00								
9.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 5.154,35	0,60%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00												
10.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 38.972,12	4,52%			30,00	30,00	15,00	45,00	55,00	100,00										
11.0	PINTURA	R\$ 14.332,13	1,66%									100,00	100,00								
12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 33.238,74	3,86%	30,00	30,00	20,00	50,00	20,00	70,00	30,00	100,00										
13.0	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO	R\$ 1.626,63	0,19%									100,00	100,00								
14.0	ESTRUTURAS E FECHAMENTOS EM ALUZINC	R\$ 492.905,71	57,20%	32,00	32,00	30,00	62,00	30,00	92,00	8,00	100,00										
15.0	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 196,48	0,02%									100,00	100,00								
TOTAL SIMPLES (%)		R\$ 861.707,80	100,00%	23,73 %		28,00 %		31,25 %		17,02 %											
TOTAL SIMPLES (R\$)				R\$ 204.506,55		R\$ 241.272,99		R\$ 269.267,25		R\$ 146.661,01											
TOTAL ACUMULADO (%)				23,73 %		51,73 %		82,98 %		100,00 %											
TOTAL ACUMULADO (R\$)				R\$ 204.506,55		R\$ 445.779,54		R\$ 715.046,79		R\$ 861.707,80											

São Miguel da Boa Vista/SC, outubro de 2023

RICARDO DE MARCO

Arquiteto e Urbanista – CAU/SC A 109.866-7

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA