
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: ACADEMIA PÚBLICA DE SAÚDE - ÁREA 207,53 m²

LOCAL: AVENIDA SÃO MIGUEL - CENTRO

MUNICÍPIO: SÃO MIGUEL DA BOA VISTA / SC

                    SERVIÇOS A EXECUTAR (%)

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.

1 SERVIÇOS INICIAIS 5.185,34R$         2,10% 100,00 100,00

2 CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA - ABRIGO DE MATERIAIS 1.735,16R$         0,70% 100,00 100,00

3 PISOS e PAVIMENTAÇÃO 27.382,49R$       11,09% 100,00 100,00

4 ALVENARIA TIJOLO ECOLÓGICO MODULAR 49.145,88R$       19,91% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

5 REVESTIMENTO E PINTURA DAS PAREDES 21.130,56R$       8,56% 33,33 33,33 33,33 66,66 33,34 100,00

6 IMPERMEABILIZAÇÃO 884,04R$            0,36% 50,00 50,00 50,00 100,00

7 ESQUADRIAS 26.083,28R$       10,57% 33,33 33,33 33,33 66,66 33,34 100,00

8 BANCADAS EM GRANITO 1.430,77R$         0,58% 50,00 50,00 50,00 100,00

9 COBERTURA / CAPTAÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS 48.668,05R$       19,71% 33,33 33,33 33,33 66,66 33,34 100,00

10 FORRO EM PVC 13.140,22R$       5,32% 50,00 50,00 50,00 100,00

11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 14.302,35R$       5,79% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

12 ESTRUTURAL 22.788,97R$       9,23% 100,00 100,00

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.259,50R$       5,78% 100,00 100,00

14 LIMPEZA FINAL DA OBRA 721,60R$            0,29% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

R$ 246.858,21 100,00%

São Miguel da Boa Vista, Junho de 2019.

________________________________________

Clarice Vanete Tumelero Niedermaier

Engenheira Civil – CREA/SC 139652-1

AMERIOS (Associação dos Municípios do Entre Rios)

TOTAL SIMPLES (%)

MÊS 5MÊS 4ÍTEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR DOS 

SERVIÇOS (R$)
PESO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

20,39 % 37,59 %

20,39 %

19,44 %

39,84 %

22,57 %

62,41 %

 R$ 50.345,45  R$ 47.999,89  R$ 55.727,41  R$ 92.785,46TOTAL SIMPLES (R$)

TOTAL ACUMULADO (%)

TOTAL ACUMULADO (R$)  R$ 50.345,45  R$ 98.345,34  R$ 154.072,75  R$ 246.858,21

100,00 %




