CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBRA: ACADEMIA PUBLICA DE SAUDE - AREA 207,53 m?
LOCAL: AVENIDA SAO MIGUEL - CENTRO
MUNICiPIO:  SAO MIGUEL DA BOA VISTA / SC
SERVICOS A EXECUTAR (%)
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS VALCIRDICS PESO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
SERVIGOS (R$)
Només [ Acum. | Només [ Acum. | Només [ Acum. | Només [ Acum. | Només [ Acum.
1 SERVIGOS INICIAIS R$ 518534 | 2,10% | 100,00 | 100,00
2 CONSTRUGAO TEMPORARIA - ABRIGO DE MATERIAIS R$ 173516 | 0,70% | 100,00 | 100,00
3 PISOS e PAVIMENTAGAO R$ 27.382,49 | 11,09% | 100,00 | 100,00
4 ALVENARIA TIJOLO ECOLOGICO MODULAR R$  49.145,88 19,91% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00
5 REVESTIMENTO E PINTURA DAS PAREDES R$  21.130,56 8,56% 33,33 33,33 33,33 66,66 33,34 100,00
6 IMPERMEABILIZAQAO R$ 884,04 0,36% 50,00 50,00 50,00 100,00
7 ESQUADRIAS R$  26.083,28 | 10,57% 33,33 33,33 33,33 66,66 33,34 100,00
8 BANCADAS EM GRANITO R$ 1.430,77 0,58% 50,00 50,00 50,00 100,00
9 COBERTURA / CAPTAGAO DAS AGUAS PLUVIAIS R$  48.668,05 ] 19,71% 33,33 33,33 33,33 66,66 33,34 100,00
10 FORRO EM PVC R$ 13.140,22 5,32% 50,00 50,00 50,00 100,00
11 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS R$  14.302,35 5,79% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00
12 ESTRUTURAL R$ 22.788,97 9,23% 100,00 | 100,00
13 INSTALAGOES ELETRICAS R$  14.259,50 5,78% 100,00 | 100,00
14 LIMPEZA FINAL DA OBRA R$ 721,60 0,29% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00
TOTAL SIMPLES (%) R$ 246.858,21 100,00% 20,39 % 19,44 % 22,57 % 37,59 %
TOTAL SIMPLES (R$) R$ 50.345,45 R$ 47.999,89 R$ 55.727,41 R$ 92.785,46
TOTAL ACUMULADO (%) 20,39 % 39,84 % 62,41 % 100,00 %
TOTAL ACUMULADO (R$) R$ 50.345,45 R$ 98.345,34 R$ 154.072,75 R$ 246.858,21

Sao Miguel da Boa Vista, Junho de 2019.

Clarice Vanete Tumelero Niedermaier
Engenheira Civil - CREA/SC 139652-1
AMERIOS (Associacdo dos Municipios do Entre Rios)







